CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI - ALLEGATO 5

	Descrizione delle principali fasi di intervento	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese
0	PROGETTAZIONE IMPIANTO DAS (indoor ed outdoor)																					
1	APPROVAZIONE PROGETTO da parte A.O.U.																					
2	OTTENIMENTO PERMESSI URBANISTICI E SANITARI																					
3	VERBALE CONSEGNA LAVORI (VCL)																					
4	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA PRIMARIA																					
5	INSTALLAZIONE ELEMENTI RADIANTI PER COPERTURA ESTERNA E LIVELLO -1																					
6	CABLAGGIO EDIFICI																					
7	COLLAUDO IMPIANTO																					