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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
    N. 523 DEL 30 GIUGNO 2017 

 
 
 
Struttura proponente: Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico 
 
 
Oggetto: Contratto di realizzazione di un impianto di cogenerazione e di riqualificazione delle 

centrali di produzione energia esistenti, con finanziamento tramite terzi e gestione dei 
servizi tecnologici integrati e/o multi/global service presso il complesso edilizio 
dell’A.U.P., ora A.O.U., sottoscritto in data 22 luglio 2003, rep. 150, con l’ATI Cofathec 
Servizi S.p.A., Siram S.p.A., Graded S.p.A., Thermofrigor Sud S.r.l. 
– Proroga contratto al 31/12/2017; 

– CIG 0784191EDE energia elettrica e termica 

– CIG 0785175AE5 servizio manutenzione 

  
Proponente il Direttore della Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico, che, con la sottoscrizione 
del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella 
sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 
 
 
        Il DIRETTORE dell’U.O.C. 
           Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico 

              F. to Ing. Mario Gubitosi 
 
Il Direttore della Gestione Risorse Economiche-Finanziarie attesta che la spesa autorizzata viene 
imputata per il periodo luglio/dicembre 2017 ai seguenti conti del bilancio economico anno 2017 
conti vari costi preso nota 
 
               Il DIRETTORE dell’UOC 
       Gestione Risorse Economiche - Finanziarie 

        F. to Dott. Rosario Magro 
 

Pareri ex art.3 D.L.vo n.502/92 e succ. mod. 
 

  Il Direttore Amministrativo             Il Direttore Sanitario 
   F. to Dott. Natale Lo Castro     F. to Dott. Gaetano D’Onofrio 
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Il DIRETTORE dell’U.O.C. Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico  
 

Premesso che con contratto rep. n. 150 del 22.07.03 si affidavano all’A.T.I. Cofathec Servizi S.p.a.,  
Siram S.p.a., Graded S.p.A., Thermofrigor Sud S.r.l. i lavori “Realizzazione di un impianto 
cogenerazione e riqualificazione delle centrali di produzione energia esistenti, con finanziamento 
tramite terzi e gestione dei servizi integrati e/o multi/global service” per un periodo di 3650 giorni a 
partire dal 01/02/2003 e fino al 28/01/2013 relativi a : 

• Fornitura energia termica; 
• Fornitura di energia elettrica; 
• Servizio di manutenzione programmata degli impianti tecnologici; 
• Servizio di gestione e manutenzione centrale termo frigorifera e cogenerazione; 

 
Che nel corso della vigenza contrattuale sono stati sottoscritti n.6 atti aggiuntivi al contratto 
principale aventi ad oggetto: 

• Servizio di gestione e manutenzione impianto di allarme antintrusione centralizzata; 
• Servizio di manutenzione di verifiche periodiche nei locali adibiti ad uso medico; 
• Servizio per la manutenzione e gestione dell’impianto di disinfezione con aggiunta di 

ipoclorito di sodio nelle acque della rete idrica; 
• Servizio per la manutenzione degli impianti di raffreddamento e compressori ad esclusivo 

uso elettromedicale; 
• Servizio di manutenzione e gestione di impianti di trattamento con biossido di cloro; 
• Servizio di supporto alle attività istituzionali del Settore Elettrico; 

 
Premesso altresì: 
- che con nota prot. 22214 del 09/12/2009 dal gestore veniva comunicato il cambio di 
denominazione da Cofathec Servizi S.p.A. in Cofely Italia S.p.A. e con nota del 13/09/2016 in 
ENGIE Servizi;  
 
- che il contratto rep. 150 del 22/7/03 – in virtù di delibere n.32 del 25/01/2013 (allegato1), n.271 
del 26/06/2013 (allegato2), n.482 del 18/11/2013 (allegato 3), n.400 del 26/08/2014 (allegato 4), 
n.31 del 28/01/2015 (allegato 5), n.266 del 11/05/2015 (allegato 6), n. 548 del 30/09/2015 (allegato 
7), n.395 del 31/05/2016 (allegato 8), n. 944 del 30/12/2016 (allegato 9) – è stato di volta in volta 
prorogato a tutto il 30/06/17;  
 
-vista la nota del 21/03/2017 della SORESA sullo stato delle procedure di gara di cui al DPCM del 
24/12/2015, della Centrale di committenza in qualità di soggetto aggregatore per la manutenzione 
immobili ed impianti la cui data stimata per l’aggiudicazione è stata prevista per 30 giugno 2017 
(allegato n.10); 
 
-considerata la Determinazione n. 68 del 03/04/2017 del Direttore Generale della SORESA per 
l’aggiudicazione definitiva della fornitura quinquennale dell’affidamento dei servizi integrati, 
gestionali operativi e di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso gli immobili di proprietà o 
in uso alle ASL ed alle Aziende Ospedaliere della Regione Campania, ai sensi del art. 83 del L.gs 
163/2006, (allegato n.11); 
 
-vista la nota prot. 6521 del 11/04/2017 del Direttore Generale dott. Vincenzo Viggiani con la quale 
manifesta, alla SORESA, la propria volontà ad aderire a tale iniziativa non appena sarà stipulato il 
relativo contratto (allegato n. 12) 
 
-considerata la nota della SORESA prot. SRA-9671-207 del 29/05/2017 con la quale comunica 
l’attivazione della procedura di affidamento entro il 30 giugno 2017 salvo definizione del 
contenzioso in atto (allegato n. 13); 
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Propone 

 

Per quanto indicato in premessa l’adozione del deliberato che segue: 
- di prorogare il contratto Rep. 150 del 22/07/2003 agli stessi patti e condizioni a far data dal 
01/07/2017 fino al 31/12/2017, con la interruzione della proroga qualora la SORESA concluda la 
procedura di affidamento prima del 31/12/2017 a cui l’AOU ha manifestato di aderire ed a 
conclusione delle procedure di consegna al nuovo Gestore; 
- di ridurre gli importi di € 2.200.000,00 incluso IVA per Energia Termica; € 2.350.000,00 incluso 

IVA per Energia Elettrica; € 1.502.927,52 incluso IVA per Servizio di Manutenzione; € 342.419,22 

incluso IVA per Contratti aggiuntivi, rispettivamente dello 0,50% - 1,00% - 1,20% -1,20% in base 

alla rinegoziazione di cui alla nota prot. 278 del 11/01/2016 a firma del Commissario 

Straordinario (allegato 14) di cui alla proposta formulata dall’ATI-Cofely prot. 194 del 30/11/2015 

(allegato 15) ai sensi del D.L. 78/2015 convertito in legge n.125/2015; 

- di ridurre gli importi di cui sopra, che fanno riferimento a quelli contrattuali, in base alla legge 

citata e gravando per i mesi da luglio a dicembre 2017sul conto del bilancio economico dell’anno 

2017: 

 

 

 
DA LUGLIO A DICEMBRE 2017 

 
• Energia termica presunta € 2.189.000,00 incluso IVA al 22% 
 (riferimento costo presunto anni precedenti) da imputare al budget anno 2017; 
 
• Energia elettrica presunta € 2.326.500,00 incluso IVA al 22% 
  (riferimento costo presunto anni precedenti) da imputare al budget anno 2017;  
 
• Servizio di manutenzione programmata degli impianti tecnologici, gestione centrale termo 

frigorifera e cogenerazione € 1.484.892,39 incluso IVA al 22% da imputare al budget anno 
2017; 

 
• Contratti aggiuntivi per il servizio di gestione e manutenzione di vari impianti € 338.310,20 

incluso IVA al 22% da imputare al budget anno 2017;  
 

 
Il DIRETTORE dell’U.O.C. 

          Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico 

             F. to Ing. Mario Gubitosi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell’U.O.C. della Gestione 
Patrimonio Edile ed Impiantistico; 
 
Preso atto che il Direttore dell’U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 
attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e 
utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.1 della L.20/94 e 
succ. mod. ed int.; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 
 
 
     D E L I B E R A 

 

per i motivi su esposti, che qui abbiansi per riportati e confermati: 
 

- di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati; 
- di conferire immediata esecutività al presente atto, ricorrendone i presupposti; 

di inviare la presente deliberazione, ai sensi della normativa vigente al 
Collegio Sindacale. 

 
                                 IL DIRETTORE GENERALE 

                 F. to Dott.  Vincenzo Viggiani 
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Data consegna 28.06.2017 
 
 
 
 
 
 
SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA: 
 
E’ stata affissa all’Albo dell’Azienda, ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.L.vo 
n.267/2000, il  
 
 
        Il Funzionario 
                                                                       F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO 
 
 
E’ divenuta esecutiva il 30.06.2017 
 
 
 
        Il Funzionario 
                                                                        F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO 
 
 
È stata trasmessa al Collegio Sindacale 
 
 
        Il Funzionario 
                                                                        F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO 
 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI 
D’UFFICIO 
 
 
        Il Funzionario 
                                                                        F.to Dott.ssa Maria COLAMARINO 
 
 
 


